**ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO**
**Via Peschiera n. 30**
**60020 SIROLO (AN)**

# DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 19

**Oggetto**: Lavori "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale Portonovo_Le Terrazze"_ Miglioramento del percorso per disabili motori del sentiero 309 - località Le Terrazze di Portonovo _ Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 37_ Liquidazione Stato finale Lavori.

Data 21/05/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno ventuno del mese di maggio, nel proprio ufficio,

**Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale**

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n.138/2025 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

che con Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022, vengono attribuite le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale all'arch. Roberta Giambartolomei.

Dato atto che per i progetti ed i lavori ed in generale dei procedimenti di competenza dell'Ufficio o ad esso assegnati, l'arch. Roberta Giambartolomei ricopre il ruolo di R.U.P.;

Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima di seguito riportato, che forma parte integrante del presente atto;

Visto il Provvedimento Presidenziale n.08 del 26/02/2026 avente per oggetto "Gestione provvisoria bilancio 2026 bilancio di previsione 2025_2027 e pagamento fornitori – atti sequenziali."
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.136 del 16/12/2025 avente per oggetto "Assegnazione bilancio provvisorio sino al 28/02/2026 con schema di bilancio D.Lgs.118/2011 – Autorizzazione PEG provvisorio annualità 2026 – bilancio di previsione 2025/2027";
Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.51 del 29/04/2025 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025 e Piano programma 2025/2027 annualità 2025";
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.55 del 29/04/2025 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2025_2027 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 130 del 27/11/2025 con cui si è approvato l'Assestamento di bilancio di previsione 2025_2027;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.51 del 27/04/2026 con cui si è deliberato il riaccertamento dei residui anno 2025;
Visto il D.Lgs 50/2016, il D.Lgs.36/2023;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno doversi provvedere in merito.

**D E T E R M I N A**

1) il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come materialmente trascritto ed approvato;

2) di liquidare alla ditta Coveco S.r.l. di Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432, per i lavori di miglioramento del percorso per disabili motori del sentiero 309 - località Le Terrazze di Portonovo, di cui al progetto di "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale, la fattura n. 45 del 05/05/2026 relativa allo Stato Finale dei lavori de Lotto 1, di importo complessivo, IVA 22% compresa, pari a €8.916,70, ns. prot.1493/2026;

3) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025_2027 gestione provvisoria 2026, come segue:
   al capitolo 0902.22.008 giusto imp 2026/114 (ex 2025/181) per €2.509,35;
   al capitolo 0902.22.007 per **€6.407,35** di cui
   - €5.424,87 giusto imp.2026/115 (ex imp. 2025/182) impegnata con Determina del Responsabile Tecnico n. 56/25;
   - **€982,48** da reperire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico a valere sugli imprevisti, come stabilito con Determina del Responsabile Tecnico n.56/26 di affidamento, e già impegnate al suddetto capitolo con Determina del Responsabile Tecnico n. 54/25;

4) Di dare atto che le economie rilevate alla voce "imprevisti" saranno utilizzate per incrementare le somme a disposizione per il servizio di stampa di pannelli, da affidare con apposito atto, per il quale si avrà a disposizione la somma di €819,34;

5) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

*La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.*

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

**********

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che

per le finalità della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 37_Accesso ai disabili motori ai percorsi escursionistici, con Delibera di Consiglio Direttivo n. 103 del 03/10/2023 è stato approvato il Documento di Fattibilità (DOCFAP) di "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale_Portonovo_Le Terrazze",

Con Delibera di Consiglio Direttivo n. 107 del 14/10/2025 veniva approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (P.F.T.E.) relativo a "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale Portonovo_ Miglioramento del percorso per disabili motori del sentiero 309 - località Le Terrazze di Portonovo"_ redatto dalla sottoscritta Arch. Roberta Giambartolomei per le finalità della Legge Regionale 3 agosto 2020, n. 37, che presenta un QE di importo complessivo pari a €58.800,0 distinto, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 58, co.1 del D.lgs 36/23, , in due lotti funzionali/prestazionali rispettivamente di importo pari a €35.100,00 e €23.700,00;

con medesima Delibera 107/25 di approvazione del progetto è stato disposto di provvedere alla realizzazione del solo intervento relativo al Lotto 1 di importo pari a €35.100,00;

Richiamata la Determina del Responsabil Tecnico n. 54/25 del 20/10/2025 a contrarre con la quale sono state impegnate le somme per la realizzazione del 1° Lotto pari a €35.100,00 disponibili a Bilancio a valere

- per €23.633,44 sui fondi a destinazione specifica per utenza ampliata annualità 2023 capitolo 0902.22.008;
- per €11.466,56 sui fondi PQUAP Investimenti al 2023 capitolo 0902.22.007;

con Determina del Responsabile Tecnico n. 56 del 20/10/2025 i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art. 50 co.1 lett.a) del D.lgs 36/23, alla Ditta Coveco S.r.l. di Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432, per l'importo pari a €23.818,29 e quindi, con l'applicazione dell'IVA 22%, pari complessivamente a €29.058,31;

Dato atto che

come riportato nella Relazione sul Conto Finale, alla quale si rimanda per maggiore dettaglio sull'andamento dei lavori,

- il contratto è stato sottoscritto nelle forme previste dall'art. 18, comma 1, del D.lgs 36/23 nuovo Codice dei Contratti, in data 27/10/25 n. prot. . 3155/25 ed i lavori sono stati consegnati in data 19/11/2025;
- durante l'esecuzione delle opere sono state impartite dalla sottoscritta Direttore dei Lavori, nelle more e nei limiti della propria discrezionalità di decisione, alcune lavorazioni migliorative che hanno determinato la necessità di redigere **in data 07/01/2026** una **perizia di variante** per la quale la ditta ha sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi per lavorazioni diverse e aggiuntive;
- L'importo della perizia ammonta complessivamente a €24.710,61, in aumento di €892,32 rispetto al contratto originario, corrispondente al 3,75%, inferiore quindi al 5% dell'importo di contratto originario, il nuovo importo contrattuale dei lavori pertanto ammonta complessivamente a **€30.146,944**, IVA 22% compresa;
- che l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 30/01/2026 come accertato dalla sottoscritta Direttore dei Lavori;
- che la ditta in data 06/03/2026 ha firmato il Registro di Contabilità Finale senza riserve;
- che in data 07/05/2026 la sottoscritta D.L. ha emesso il Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori;

Dato che in data 07/05/2026 la sottoscritta RUP ha emesso il Certificato di Pagamento per lo stato finale dei lavori che al netto delle somme versate con il SAL n.1 di € 17.314,83, ammonta quindi a €7.308,77 al quale deve essere applicata l'IVA 22%;

Dato atto che la Ditta Coveco S.r.l. ha fatto pervenire la fattura n. n.45 del 05/05/2026 acquisita al protocollo dell'Ente al n. 1493/26 del 13/05/2025 di importo €7.308,77 che con IVA 22% complessivamente ammonta a €8.916,70;

Acquisito telematicamente il DURC Numero Protocollo INAIL_53628109 con validità fino al 04/08/2026 dal quale risulta che la Ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Richiamato il codice identificativo CUP del progetto che è il seguente **B34J25001030005;**

Richiamato il codice CIG che è il seguente **B8B51309A7**;

Dato altresì atto che con Determina del Responsabile Tecnico n. 54/25 per il Lotto 1 del progetto sono state impegnate le somme a valere

- per €23.633,44 sui fondi a destinazione specifica per utenza ampliata al capitolo 0902.22.008 giusto imp.2025/181
- per €11.466,56 sui fondi PQUAP Investimenti al 2023 capitolo 0902.22.007 giusto imp. 2025/182;

Considerato che le somma di €21.124,09 relativa al I° SAL dei lavori è stata già liquidata alla ditta con imputazione al capitolo 0902.22.008 giusto imp.2025/181;

Il credito da liquidare alla ditta pari a €8.916,70 trova la copertura finanziaria al bilancio di previsione 2025-2027 gestione provvisoria 2026 come segue:

1) al capitolo 0902.22.008 giusto imp 2026/114 ( ex imp. 2025/181) per €2.509,35;
2) al capitolo 0902.22.007 per **€ 6.407,35** di cui

- €5.424,87 giusto imp.2026/115 (ex imp. 2025/182) impegnata con Determina del Responsabile Tecnico n. 56/25;

- **€982,48** da reperire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico a valere sugli imprevisti, come stabilito con Determina del Responsabile Tecnico n.56/26 di affidamento, e già impegnate al suddetto capitolo con Determina del Responsabile Tecnico n. 54/25;

A seguito della ultimazione dei lavori il Quadro Tecnico Economico dell'intervento relativo a "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale Portonovo_ Miglioramento del percorso per disabili motori del sentiero 309 - località Le Terrazze" _Lotto 1_ è rimodulato come segue:

| **QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO** | **LOTTO 1** | **LOTTO 1** |
|---|---|---|
| | PROGETTO | STATO FINALE |
| **Importo lavori** | **€ 23.818,29** | **€ 24.710,61** |
| Di cui Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (D.lgs 81/2008) 2% (non soggetto a ribasso) | € 476,37 | € 494,21 |
| Percentuale di incidenza della manodopera stimata 35% (non soggetta a ribasso) | € 9.050,95 | € 9.390,03 |
| Importo soggetto a ribasso | **€ 14.290,97** | **€ 14.826,37** |
| **Somme a disposizione dell'Amministrazione** | | |
| 1_IVA sui lavori 22 % | € 5.240,02 | € 5.436,33 |
| 2 _fornitura fontanella tipo CAUDAL disabili compreso IVA e trasporto-Aff. DRT 55/25_ liquid DRT 75/25 | **€ 3.650,00** | **€ 3.617,30** |
| 3_Spese tecniche per rilievi , accertamenti e indagini | € - | € - |
| 4_Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc.. IVA compresa. | € 455,54 | € 455,54 |
| 5_tasse e diritti di segreteria | € 56,50 | € 22,20 |
| 6_Imprevisti e arrotondamenti iva compresa (< 10%) | € 1.403,28 | € 363,80 |
| 7_ Art. 45 Dlgs 36/23 2% | € 476,37 | € 494,21 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | **€ 11.281,71** | **€ 10.389,39** |
| **Totale** | **€ 35.100,00** | **€ 35.100,00** |

Rilevata l'economia di €363,80 tra le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti;

Dado atto che con Determina del Responsabile Tecnico n.56/26 veniva evidenziato che le somme a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti, nonché le eventuali economie, potranno essere utilizzate per lavorazioni e/o per forniture e servizi aggiuntivi, nel rispetto delle norme vigenti, in base alle disposizioni che la sottoscritta Direttore dei Lavori e RUP riterrà opportune per il miglioramento del risultato finale per l'attuazione del progetto;

Dato che nel quadro Economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione è presente il Servizio di stampa segnaletica didattica, targhe, accessori etc, ancora da affidare;

Ritenuto opportuno destinare le economie di € 363,80 a incrementare l'importo di €455,54 già destinato al servizio di stampa per il quale si avranno a disposizione €819,34;

Per quanto sopra

Ritenuto di dover provvedere in merito si propone:

1) di liquidare alla ditta Coveco S.r.l. di Porto Recanati (MC) P.IVA 01913020432, per i lavori di miglioramento del percorso per disabili motori del sentiero 309 - località Le Terrazze di Portonovo, di cui al progetto di "SENTIERI PER TUTTI_V° Stralcio funzionale, la fattura n. 45 del 05/05/2026 relativa allo Stato Finale dei lavori de Lotto 1, di importo complessivo, IVA 22% compresa, pari a €8.916,70;

2) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova la copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2025_2027 gestione provvisoria 2026, come segue:

al capitolo 0902.22.008 giusto imp 2026/114 (ex 2025/181) per €2.509,35;

al capitolo 0902.22.007 per **€ 6.407,35** di cui

- €5.424,87 giusto imp.2026/115 (ex imp. 2025/182) impegnata con Determina del Responsabile Tecnico n. 56/25;
- **€982,48** da reperire tra le somme a disposizione dell'Amministrazione del Quadro Economico a valere sugli imprevisti, come stabilito con Determina del Responsabile Tecnico n.56/26 di affidamento, e già impegnate al suddetto capitolo con Determina del Responsabile Tecnico n. 54/25;3)

3) Di dare atto che le economie rilevate alla voce "imprevisti" saranno utilizzate per incrementare le somme a disposizione per il servizio di stampa di pannelli, da affidare con apposito atto, per il quale si avranno a disposizione €819,34;

4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale
Il RUP
F.to Arch. Roberta Giambartolomei

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA**

In ordine alla presente determinazione, si effettuata, in data odierna, la verifica inadempimenti ai sensi dell'Art.48 del Dpr 603/72 in cui viene attestata l'assenza di inadempienze, ns. prot.1870/2026.
In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0902.22.007 giusto imp.2026/115 per €6.407,35 e al capitolo 0902.22.008 giusto imp.2026/114 per €2.509,35 gestione provvisoria 2026 Bilancio di previsione 2025_2027

Sirolo, lì 15/06/2026

UFFICIO RAGIONERIA

F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/06/2026 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°