ENTE PARCO REGIONALE DEL CONERO
Via Peschiera n. 30
60020 SIROLO (AN)

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

N. 79

Oggetto: lavori di miglioramento della sicurezza dei luoghi e valorizzazione aree a servizio del Centro Visite e Teatro_ Lotto funzionale A.1.1_Opere da Fabbro_Liquidazione I° SAL

Data 23/12/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale

Premesso

che in applicazione dei principi recati dal TUEL 267/2000 e ss.mm., dal D.Lgs. 30/3/2001 n.165 ed in conformità alle disposizioni recate dall'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 la gestione è affidata ai responsabili dei servizi da individuarsi nell'ambito dei dipendenti dell'Ente;

che con delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 02/01/2023 vengono attribuite le funzioni di Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico/Istituzionale dell'Ente Parco del Conero all'Arch. Ludovico Caravaggi Vivian;

che con Determina Direttoriale n. 6 del 07/02/2022, vengono attribuite le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale all'arch. Roberta Giambartolomei.

Dato atto che per i progetti ed i lavori ed in generale dei procedimenti di competenza dell'Ufficio o ad esso assegnati, l'arch. Roberta Giambartolomei ricopre il ruolo di R.U.P.;

Visto il documento istruttorio predisposto dalla medesima di seguito riportato, che forma parte integrante del presente atto;

Vista la Delibera di Consiglio Direttivo n.51 del 29/04/2025 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025 e Piano programma 2025/2027 annualità 2025";
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.55 del 29/04/2025 con cui si è deliberato l'"Approvazione e Assegnazione PEG anno 2025_2027 ai Responsabili degli Uffici – D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs.118/2011;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 86 del 17/07/2025 con cui si è approvata la Variazione di bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n.104 del 14/10/2025 con cui si è approvata la 2° Variazione di bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
Vista la delibera di Consiglio Direttivo n. 130 del 27/11/2025 con cui si è approvato l'Assestamento di bilancio previsione 2025_2027;
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 –TUEL 2000 aggiornato al D.Lgs 118/2011 – coordinato con il D.Lgs n. 126 del 2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge n.127/97 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1) il documento istruttorio forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui deve intendersi come

materialmente trascritto ed approvato;

2) di liquidare, alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, il I° Stato di Avanzamento dei Lavori previsti nell'ambito del progetto per il miglioramento della sicurezza dei luoghi e valorizzazione aree a servizio del Centro Visite e Teatro, la realizzazione di opere relative al Lotto funzionale A.1.1 Opere da fabbro, la Fattura n.7/PA del 12/12/2025 per l'importo complessivo pari a €5.933,99;
3) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 giusto imp.2025/157 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
4) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio ai fini della trasparenza Amministrativa.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian

****

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che

con Delibera di Consiglio Direttivo n. 60 del 10/06/2025 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per "opere, interventi e servizi per il miglioramento della sicurezza dei luoghi e valorizzazione delle aree a servizio del Centro Visite e Teatro";

Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n.34/25 del 05/08/2025, a contrarre con la quale impegnate le somme per la realizzazione del progetto.

Dato atto che il progetto prevede la suddivisione in lotti funzionali, in particolare per quanto riguarda l'adeguamento della sicurezza ai fini dell'utilizzo del Teatro e dei luoghi a servizio del Centro Visite è presente il lotto A.1.1_opere da fabbro, che riguardano la realizzazione di opere di allestimento in lamiera di corten per la valorizzazione dell'area all'ingresso del complesso edilizio e la recinzione di protezione prevista al margine dell'area esterna a monte degli edifici;

Richiamata la Determina del Responsabile Tecnico n. 74 del 13/11/2025 con la quale il contratto per la realizzazione delle opere relative al lotto funzionale A.1.1 sono state affidate alla Ditta BF Stile di Belli Francesco di Osimo per l'impoerto complessivo pari a €16.897,00;

Considerato che la Ditta ha regolarmente iniziato le lavorazioni previste dal progetto esecutivo redatto dalla sottoscritta arch. Roberta Giambartolomeia e che alla data del 11/12/2025 ha eseguito parti di opera quantificate dalla sottoscritta Direttore dei Lavori in €5.933,99;

Per ragioni legate alla rendicontazione alla Regione Marche delle spese sostenute la sottoscritta ha ritenuto opportuno emettere uno stato di avanzamento dei lavori;

Dato atto che la ditta ha fatto pervenire la fattura n.7/PA del 12/12/2025 registrata al protocollo dell'Ente al n. 3720 del 23/12/2025 di importo complessivo pari a €5.933,99;

Acquisito telematicamente il Durc Numero Protocollo INAIL_51838368 emesso in data 25/11/2025 con validità fino al 25/13/2025, dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali;

Richiamato il codice identificativo CUP del progetto che è il seguente CUP **B48E25000220002;**

Richiamato il codice CIG che è il seguente **B9297873A2;**

Visto il D.L.50/2017, convertito in Legge n. 96 del 21/06/2017, l'Ente Parco Regionale del Conero a partire dal 01 luglio 2017 è assoggettato alle disposizioni in materia di "Split Payment";
Visto che la fattura in argomento è soggetta alle disposizioni in materia di "Split payment";

Ritenuto di dover provvedere in merito si propone:

1) di liquidare, alla ditta BF Stile di Osimo P.IVA 02191220421, il I° Stato di Avanzamento dei Lavori previsti nell'ambito del progetto per il miglioramento della sicurezza dei luoghi e valorizzazione aree a servizio del Centro Visite e Teatro, la realizzazione di opere relative al Lotto funzionale A.1.1 Opere da fabbro, la Fattura n.7/PA del 12/12/2025 per l'importo complessivo pari a €5.933,99;
2) di dare atto che la somma di cui al punto precedente trova copertura finanziaria al capitolo 0106.22.006 giusto imp.2025/157 bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025;
3) di trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, all'ufficio ragioneria per i conseguenti adempimenti.

Ufficio Progettazione e Valorizzazione Territoriale
Il RUP
F.to Arch. Roberta Giambartolomei

°°°

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla presente determinazione, si effettuata, in data odierna, la verifica inadempimenti ai sensi dell'Art.48 del Dpr 603/72 in cui viene attestata l'assenza di inadempienze, ns. prot.3749/2025.
In ordine alla presente determinazione, e visto l'art. 38 del vigente regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con imputazione al capitolo 0106.22.006 imp.2025/157 per €5.933,99 Bilancio di previsione 2025_2027 annualità 2025.

Sirolo, lì 24/12/2025

UFFICIO RAGIONERIA
F.to Rag. Manila Perugini

Visto: Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 05/03/2026 ed è stata inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente.

Il responsabile P.O. Tecnico-Istituzionale
F.to (Arch. Ludovico Caravaggi Vivian)

°°