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PREMESSA

L'intervento si inquadra nell’Unita Fisiografica n. 13 del Piano di Gestione Integrata delle Aree Costiere e piu
precisamente prevede un ripascimento con apporto di materiale di cava terrestre per il tratto lungo circa 390
m compreso tra “il pennello falesia ed il Moletto” (parte transetti 410,411) nella localita di Portonovo nel
Comune di Ancona. Il progetto puo essere definito come la manutenzione del ripascimento del 2018
riportando la linea di riva coincidente con quella AGEA 2010, con ridefinizione di alcuni tratti di costa

maggiormente esposti.

FASE CONOSCITIVA

Il rilievo del Ottobre 2022 a cura dell’Ing. Gagliardini restituisce una immagine di questo tratto di costa in

erosione e con una forte perdita di sedimento.

Come riportato nel Piano GIZC della Regione Marche, oltre il 50% delle burrasche di vento (forza 7-12) e delle

mareggiate (mare 6-8) ha direzioni di provenienza compresi nei settori N e NE (PGIZC 2022 Regione Marche).
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La presenza de

moletto di Portonovo” rappresenta I'elemento determinante per I'analisi dell’andamento

erosivo di questo tratto di costa.

La riva sottoflutto, protetta dal moletto, e irrilevante, circa 40 ml su 400 ml di paraggio. La ridotta estensione
del moletto (circa 60 ml) amplifica I’energia del moto ondoso nella direzione N-N/E appena oltre la sua
testata. Si puo notare, proprio in tale direzione un arretramento della linea di riva di 8/10 ml. Tale erosione
avviene in modo repentino anche a causa dell’effetto di riflessione dovuto al manufatto “rigido” realizzato

sulla battigia (piattaforma del ristorante Emilia).



Il moletto risulta anche essere un ostacolo al trasporto del sedimento della corrente longshore, da Est verso

Ovest che rappresentava la pil importante fonte di apporto di sedimento di questo tratto di costa.

Un ulteriore effetto del moletto € dato dall’accumulo di ciottoli nella spiaggia sommersa di sottoflutto.
Questo materiale accumulato, di cui, in generale, si occupa anche il Piano GIZC della Regione Marche al
paragrafo C.1.1.3. Operazioni di ripristino degli arenili, sara oggetto di uno specifico progetto con I'obiettivo

di valutare la possibilita di un parziale salpamento.

Esclusa la porzione sottoflutto del molo si assiste ad un arretramento medio della linea di riva di circa 4,5
metri, considerando che la profondita media della spiaggia emersa era di circa 16 metri si assiste ad una

erosione, in 4 anni, di circa il 25%.

Oltre all’arretramento della linea di riva si evidenzia una perdita importante del sedimento nella zona emersa.

Il dislivello massimo della spiaggia emersa rispetto al livello medio mare non supera 1 metro di altezza, &

sufficiente un’alta marea di 50 cm per rendere la spiaggia emersa non praticabile.
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La mareggiate provenienti dai quadranti dominanti (nord-nord/est) accumulano la ghiaia/ciottoli nella
spiaggia emersa piu a ovest del paraggio ai margini della falesia attiva. In quel punto e situato un pennello

con modesta capacita di contenimento.



Ortofoto settembre 2022 Opere di difesa individuate dal PGIZC

Questo elemento non é in grado di trattenere il sedimento che viene quindi trasportato al di fuori del
paraggio. Di seguito si riportano due immagini prese da “Earth” riferite al 2018 ed al 2022 ed una foto scattata
ad Agosto 2022 dalle quali si pud notare come si sia formata una spiaggia emersa ai piedi della falesia ad

IM

ovest del “pennello falesia”.

La formazione di questa porzione di spiaggia emersa ha, di fatto, migliorato la stabilita della falesia.

FASE PROGETTUALE

La situazione generale del paraggio evidenzia la carenza di apporti naturali di sedimenti e la non efficacia di

alcuni elementi di difesa costiera esistenti (moletto e pennello falesia).

Il progetto si propone di intervenire minimizzando gli impatti nei confronti dell’area protetta e rispettandone

il valore paesaggistico.



Il ripascimento ha un doppio obiettivo; restituire la linea di riva ritornando a quella definita dal rilievo AGEA

2010, gia oggetto di positiva Valutazione di Impatto Ambientale nel 2018, ed apportare il sedimento

necessario alla resilienza della costa.

Dal moletto sino ai “capanni dei pescatori” la sezione di progetto prevede un’adeguato ricarico e una
pendenza della spiaggia emersa di circa I’1%. Questo tratto di arenile € caratterizzato dalla presenza di attivita
economiche legate al turismo balneare e alla pesca, in questo modo la berma di progetto garantira una

maggiore resilienza della spiaggia emersa nei confronti delle mareggiate proteggendo questi beni vulnerabili

che possono essere messi in crisi dall’erosione.

Nel tratto di costa, tra la cooperativa pescatori ed il pennello falesia, la sezione di progetto prevede una
pendenza di circa il 4%. In questo tratto la difesa costiera ha I'obiettivo di proteggere la falesia in modo da
allontanare la linea di riva ed evitare fenomeni di attivazione della medesima. La maggiore pendenza
permette di apportare una minore quantita di materiale nel paraggio dato che e questa la zona di accumulo

per effetto del trasporto di sedimento della corrente e delle mareggiate. Entrambe le pendenze garantiscono

la fruibilita della battigia e lo stazionamento dei bagnanti.
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La superficie occupata dal ripascimento nella spiaggia sommersa & pari a circa 1.000 mq e la sua estensione

verso mare e contenuta all’interno della “zona intertidale”.
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Il secondo obiettivo del progetto riguarda la necessita di garantire una efficacia nel tempo del ripascimento
attraverso la rifioritura del “pennello falesia”. Saranno posizionati solo pochi massi (circa 20) di seconda

categoria alla radice del pennello fino al limite della zona intertidale in modo da mantenere le condizioni

ambientali di “naturalita” e valenza paesaggistico-ambientale di questo elemento.

Il pennello falesia oltre a rappresentare la chiusura del paraggio rappresenta la separazione tra il tratto di
spiaggia balneabile ad Est ed il tratto non balneabile ad Ovest (falesia attiva). Si riporta di seguito un estratto

dello “studio geologico per la valutazione del rischio frana” commissionato dal comune di Ancona nel 2018.



estratto da:

COMUNE DI ANCONA

STUDIO GEOLOGICO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA FRANA NELLA
SPIAGGIA DI MEZZAVALLE NEL TRATTO CHE VA DALLLO “SCOGLIO DEL TRAVE"
FINO A 150 METRI A NORD-OVEST DEL MANUFATTO “BAR RAMONA" IN LOCALITA'
PORTONOVO|

Committente: Comune di Ancona

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E TAVOLE - Giugno 2018

nelle prescriizoni di tale zona B si riporta:

1) "é necessario mantenere una distanza di sicurezza dalle scarpate pari ad
almeno l'altezza delle stesse scarpate"

2) Nelle zone tipo B) a fruibilita limitata la distanza di sicurezza dalle
scarpate deve essere segnalata mediante I'installazione di una fune in
nylon del tipo “corda marina” ancorata a pali in legno posti parallelamente
al litorale.

La zona “tipo B” per una larghezza di 20 ml ed una profondita di 5 metri interessa il paraggio di intervento ed

in particolare si sovrappone proprio con la zona di accumulo dovuta alle mareggiate.

Dal 2019 il Comune di Ancona ha eseguito interventi di sistemazione di livellamento della spiaggia avendo

cura di non intervenire in quel tratto di spiaggia.

Si ritiene che i futuri interventi di manutenzione di questo paraggio possano recuperare il materiale che si

accumulera al di sopra dell’attuale quota della berma. Una volta eseguito I'intervento di ripascimento si

suggerisce rilevare tale zona ed individuare dei caposaldi plano-altimetrici che possano rappresentare il

vincolo alle future manutenzioni in modo da garantire I'attuale situazione di carico al piede della falesia.

CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE DI RIPASCIMENTO

La forma, la dimensione e il colore del materiale utilizzato per il ripascimento costituisce un’importante

componente ecologica e paesaggistica di questo tratto di litorale che é stata attentamente valutata in sede

di VIA 2018, pertanto si ritiene di utilizzare gli stessi criteri.

L’ARPAM, nel 2018, ha eseguito un sopralluogo con relativo campionamento del materiale, definendo cosi il

mix design di riferimento, di seguito si riporta la granulometria scelta:
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Campione: 15/MS/2018 Cantiere: Portonovo campione Molo - Ramona l Data di analisi: 22/05/201%
classi p.\n}omrmdu Litologia %
(Wentwarth) B phi mm % Freq. Cumnl,
Masso 0,00 <8 »256 0,00% 0,00% %5 masso 0,00%
ciontolo mokv grossolano | 326200 7 128 256 48.11% 48.11% % ciotiolo molto grossolano 48, 11%
forrolo grassolano 223100 | 6 64.128 12.91% 81,02% % ciottolo grossolano 32.91%
Jo medio grossolano | 1036,00 | 3 32.64 15,28% [ 96,30% %5 cionolo medio grossolano 15,28%
Ciomolo airol medio 251,00 -4 16.32 3,70% 100, 00% % ciottolo medio .‘lTl"'a
ciorrolo media fine 0,00 [ 3 § 816 l.‘;OfJ‘v, ) %y cionolo medio fine U,.UU“e
| cioiolo fine il 5 0,00 2 48 0,00% % ciontolo fine 0,00%
Lrawelo 0,00 1 24 0,00% %% granulo 0,00%
sadina molfp grossalams 0,00 0 1.2 0,00% %5 sabbia 0,00%
Subdbia g1 ossalana 0,00 | 1 051 0,00%, % pe 00%,
Sabbia sadbiamedie | 000 | 2 02503 000% | = s
| subbva fine _ (=000 1.2 125.250um | 0,00%
sadrty Bratesivn 0,00 4 62.5-125um 0,00% i
st | B ] |58 [ 39062562 35um_ 'Note: colare bianco
_Asgilla 000 | 910 <3,90625um 0,00%
Colloide |_>10 <lum

Indice di arrotondamento: 0,6 — 0,8

QUANTITA DI PROGETTO
La quantita di ciottoli/ghiaia provenienti da cava necessari al ripascimento di progetto & stata stimata in circa

4.850 mc in modo da riequilibrare il tratto di litorale della lunghezza di circa 380 ml con un quantitativo medio

di 12,7 mc/ml.

Risulta fondamentale che i ciottoli/ghiaia siano selezionati mediante lavaggio e vagliatura in modo che sia

allontanata completamente la frazione sabbiosa e quella limoso-argillosa; considerata la necessita di
garantire la maggiore stabilita ai paramenti di neoformazione della spiaggia, sarebbe opportuno che essa sia

costituita da clasti a grado di appiattimento maggiore, maggiormente resistenti alle forze di trascinamento

indotte dalle correnti marinel.
Per la “rifioritura naturale” del pennello falesia e prevista la fornitura e posa in opera di massi da cava

preferibilmente in travertino di colore biancastro; le quantita previste sono circa 48 t di massi di seconda

categoria.

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DI CANTIERE

Il trasporto del materiale dall’area a monte fino alla Baia di Portonovo & previsto per la fase notturna?

individuata dalle ore 23,30 alle ore 4,30 e comunque prima dell’alba per non creare disturbo alla fauna e al

di fuori dei picchi di presenza giornaliera di utenti e visitatori.

1 cfr pagina 45 — Relazione Geologica a cura del Geologo Loretta Angelelli 2018
2 Cfr Prescrizione 4 - VIA 2018 : | lavori dovranno essere effettuati esclusivamente in orario notturno, escludendo alba e

tramonto, in modo da evitare le fasce orarie di maggior sensibilita per la fauna.
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FIGURA 1 - AREA DI STOCCAGGIO A MONTE E TRAGITTO MEZZI FINO ALLA BAIA

Una volta raggiunti i punti di accesso e scarico, due mini-pale gommate per la zona del moleto stenderanno

il materiale in spiaggia, sara utilizzato un dumper per il trasporto del materiale nella zona ovest.

Il dumper sara utilizzato anche per il trasporto dei massi per la rifioritura del pennello frana che saranno

sistemati tramite una benna a polipo.

Il conferimento del materiale nel sito di destinazione, proveniente da cava terrestre, sara realizzato con mezzi

terrestri scaricando lo stesso materiale nella battigia di fronte al punto di accesso riportato in figura.




ZONA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO E MEZZI UTILIZZATI

PARCHEGGIO A MONTE

STOCCAGGIO A MONTE -
DEPOSITO TEMPORANEO

Eventuale deposito temporaneo a cielo aperto
del materiale lapideo proveniente direttamente
dalla cava — la fase di trasporto dalla cava sara
realizzata con autocarri a quattro assi e lo scarico
direttamente dal cassone. L’area di stoccaggio
potra giornalmente essere rifornita con bilici fino
al quantitativo massimo di circa® 600-700 mc

In alternativa si prevede una zona di sosta dei

mezzi carichi.

PARCHEGGIO A MONTE

CARICO DEL MATERIALE PER
LA MESSA IN OPERA

Carico del materiale in notturna su autocarri a
tre assi per la discesa alla Baia — il mezzo
utilizzato, oltre agli autocarri, sara una pala
cingolata con benna per carico sul cassone del

materiale (solo nel caso di materiale depositato).

DISCESA ALLA BAIA -
ZONA 1

ACCESSO E SCARICO

Trasporto del materiale su autocarri a cassone
aperto per la strada di accesso, circa 2 km, alla
Baia di Portonovo, nei pressi della zona indicata
per ribaltamento del cassone. | mezzi di
trasporto del materiale sedimentario dovranno
rispettare il limite di velocita di 30 km/h lungo il
tratto di strada provinciale del Conero che parte
dalla rotatoria, attraversa il bosco e arriva fino a
Portonovo e il limite di velocita 20 km/h dalla

piazzetta sino ai luoghi di scarico dei materiali.

ZONA 2

REALIZZAZIONE DI
PASSAGGIO ZONA EMILIA

Primo stendimento del materiale per la
preparazione delle piste di transito mezzi in
prossimita del Ristorante Emilia, i mezzi utilizzati
saranno minipale gommate pil agili e veloci per

consentire la sistemazione del materiale.

ZONA 2

CONSOLIDAMENTO
MATERIALE ZONA EMILIA

Costipamento e livellamento del materiale in
prossimita dell’attraversamento creato con rulli

compattatori per consentire il passaggio in

3 Siipotizza di stoccare un quantitativo pari al fabbisogno di due giornate lavorative.
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sicurezza di mezzi pil pesanti che dovranno

raggiungere la spiaggia libera ad ovest.

ZONA 2 STENDIMENTO MATERIALE | Trasporto del materiale con dumper. Scarico e
SPIAGGIA LIBERA AD OVEST | stendimento a partire dalla zona pennello falesia
secondo le quote e le pendenze di progetto con

pale gommate e benne dentate.

ZONA 4 SISTEMAZIONE MASSI PER | Sistemazione secondo sagoma di progetto dei
PENNELLO FALESIA massi a potenziamento della radice del pennello

falesia con mezzi gommati dotati di benna/pinza

a polipo.
ZONA 2 COMPATTAZIONE Rullatura con mezzi dotati di compattatore per
MATERIALE migliorare I'ingranamento dei ciottoli
ZONA 3 STENDIMENTO MATERIALE | Stendimento del materiale a partire dalla zona
E COMPATTAZIONE del moletto, rullatura e livellamento di

precisione con pale gommate dotate di benna
dentata, rullatura compattatrice per migliorare

I'ingranamento e la stabilita dei ciottoli.

Ipotizzando un numero di mezzi pari a 12 che compiano nella notturna almeno 4 viaggi ciascuno (capacita di
carico circa 31t) si stima un trasporto di materiale complessivo pari a 1488 t/die; poiché il volume di progetto
di 4.800 mc corrisponde a circa 7.000* t di materiale si ottengono 5 giornate lavorative minime.

Si considera una ulteriore giornata lavorativa per la rifioritura della radice del pennello falesia.
Considerando la particolare difficolta di accesso ai luoghi, le lavorazioni in notturna la cura di monitorare
eventuali effetti di plume pare necessario considerare almeno in fase preliminare un congruo allungamento
dei tempi minimi per un totale di ulteriori 3 giorni.

Il totale della durata dell’appalto € pari a 9 giornate lavorative.

VALUTAZIONI ECONOMICHE E COSTI DELLE LAVORAZIONI
Le voci di Elenco Prezzi per redigere il Computo metrico estimativo sono state desunte dal vigente prezzario
delle Opere Pubbliche della Regione Marche 2023 prevedendo alcune ulteriori lavorazioni attinenti allo

scrupoloso lavaggio del materiale e alla fornitura del fuso di progetto conforme alle indicazioni dell’Arpam.

Conformemente alle particolari difficolta esecutive dovute alla ubicazione del cantiere ed alla specifica
situazione dei luoghi interessati dai lavori, i prezzi delle lavorazioni riguardanti il carico e scarico del materiale

(codice 22.01.005), lo spianamento e il livellamento dei cumuli di materiale (codice 22.01.007) e la messa in

4 |potizzando un peso del materiale di 1900 t/mc e un indice dei vuoti pari a 0,80
11



opera dei massi per il pennello falesia (codice 22.03.009) sono stati incrementati del 20% sul prezziario di

riferimento.

N. Codice Descrizione u.m. Prezzo
1(22.01.005* Carico, trasporto e scarico con mezzi terrestri a formazione... trocubo di materiale mc 6,93
2 (22.01.007* Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati su... reso a ripascimento mc 2,76
3(22.03.009* Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° ca.N MEZZ| TERRESTRI. 1.000 kg 38,10

FIGURA 2 - PREZZI ELENCO PREZZI REGIONE MARCHE 2023

N. Codice Descrizione u.m. Prezzo
1/22.01.005* Carico, trasporto e scarico con mezzi terrestri a formazione... trocubo di materiale mc 8,32
2 (22.01.007* Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati su... reso a ripascimento mc 3,31
3/22.03.009* Scogli naturali del peso singolo da 1001 Kg a 3000 Kg (2° ca.N MEZZ| TERRESTRI. 1.000 kg 45,72

FIGURA 3 - PREZZI CON APPLICAZIONE DEL 20% SUL LISTINO REGIONE MARCHE 2023

A discrezione della Direzione Lavori per garantire il piu possibile 'omogeneita della fornitura di materiale
potranno essere prelevati dei campioni per ogni turno lavorativo e analizzati presso un laboratorio di fiducia

del Committente secondo i parametri granulometrici, di arrotondamento e litologici prescritti.

PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

Le lavorazioni previste dal presente intervento riguardano la fornitura e posa in opera di materiale da
ripascimento con lavorazione da terra.

Per quanto riguarda le lavorazioni via terra il cantiere relativo al presente intervento e soggetto alla
normativa riguardante i cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/08). Sara cura della Stazione Appaltante
nominare il Coordinatore in fase di esecuzione (art.90, c.4 e 5 D.Lgs. 81/08), qualora necessario ai sensi delle

vigenti disposizioni. In fase di progettazione si prevede che i lavori vengano eseguiti da un’unica impresa.

Resta a cura dell'Impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza,
se necessario, (art. 131, c.2, let. b) D.Lgs. 163/06 ed il Piano Operativo di Sicurezza (art. 96, c.1, let. g) D.Lgs.
81/08). E a cura del responsabile dei Lavori la verifica di idoneita tecnico professionale dell’impresa affidataria

ed esecutrice dei lavori ai sensi dell’art. 90, c. 9, Art. 97 e All. XVII D.Lgs. 81/08.

Ancona li, 23/01/2022 Il tecnico
Ing. DORIANO SORDONI

Allegati:
SCHEDE TECNICHE DI RIFERIMENTO PER DIMENSIONI

E RAGGIO DI AZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE PREVISTI
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GAMMA MODELLI

FMX D11 Carro 8x4 sospensioni pneumatiche FMX 84RF 1A

1995 ,
~ WB 1370 N

L; T o Cabina 2534

Dimensioni autotelaio: [mm]

WB Passo 4300 4350 4600 4900 5100 5600 6000
A Lunghezza autotelaio 9565 9665 10015 10465 10815 11565 12215
D Dal centro asse posteriore a inizio allestimento 3735 3785 4035 4335 4535 5035 5435
N  Sbalzo posteriore telaio (Min.) 825 825 825 825 825 1225 1225
N  Sbalzo posteriore telaio (Max.) 2375 2425 2525 2675 2825 3075 3325
T Passo teorico 3988 4038 4288 4588 4788 5288 5688
Y  Posizione baricentro del carico utile (Min.) =77 -67 -24 31 67 158 230
Y  Posizione baricentro del carico utile (Max.) 1291 1319 1452 1613 1722 1991 2209
W  Lunghezza allestimento (Min.) 4886 4932 5164 5442 5624 6086 6450
W Lunghezza allestimento (Max.) 7411 7491 7891 8371 8691 9491 9915

Tara autotelaio [kg]

Asse ant. 6390 6380 6370 6335 6325 6290 6275
Tandem assi posteriori 2575 2590 2665 2730 2790 2880 2970
Tara 8965 8970 9035 9065 9115 9170 9245

Carico Utile (compreso allestimento, autista, pieno 19385 19380 19315 19285 19235 19180 19105
gasolio, etc.)

Diametro minimo di volta [mm]

Diametro di volta tra marciapiedi 18100 18200 19000 20000 20600 22200 23500
Diametro di volta tra muri 19500 19700 20500 21400 22100 23700 25000
Carichi ammissibili [kg] Legale Tecnico
Mtt 28350 37000
Mtc 40000 56000
Asse ant. 16000 16000
Tandem assi posteriori 19000 21000

Note importanti

Dimensioni autotelaio:

Altezza cabina: +328 mm per CAB-HSLP, -262 mm per CAB-LDAY, -262 mm
per CAB-LSLP, +16 mm per CAB-SLP.

Distanza dal centro primo asse a dietro cabina: +431 mm per CAB-HSLP e
CAB-SLP, -69 mm per CAB-LDAY, +425 mm per CAB-LSLP.

D-per i carri la misura include uno spazio dietro cabina di 50 mm ed un altezza
di controtelaio di 100 mm.

Le altezze possono variare + 20 mm per i veicoli con sospensioni meccaniche

e 10 mm per veicoli con sospensioni pneumatiche. Per ulteriori dettagli in merito ai pesi dei componenti contattare le persone di

Tuttfe le dlmen5|on|_5| nf_ensc_c_mo a veicolo scarico e con tutti gli assi a terra. riferimento c/o l'importatore per poter entrare nel sistema di calcolo dei pesi
Sezione longheroni telaio utilizzata: CHH-HIGH. (WIS)

Lo sbalzo posteriore usato nei calcoli di carrozzabilita e il massimo previsto di
fabbrica (N Max.) per il passo scelto.
Cambiamento di altezza riferito al telaio CHH-MED,FRAME300: 0 mm.

| pesi indicati si riferiscono al veicolo in ordine di marciaincluso tutti i
fluidi operativi, AdBlue, 0 litri di gasolio e senza autista. Tara ha una
tolleranza + 3%.

Diametri di volta calcolati a livello teorico.

| pesi legali sono diversi da Paese a Paese.

Non utilizzare il disegno della presente scheda per progettare la
sovrastruttura;per tale scopo consultare il disegno costruttivo FMX84RF1A

- - — . ) . contenuto nel manuale specifico ISTRUZIONI PER LA SOVRASTRUTTURA'.
Pesi e dimensioni compatibili con i seguenti pneumatici:

Pneumatici asse anteriore: 315/80R22.5
Pneumatici asse motore: 315/80R22.5

1(6)
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$150 | Caratteristiche tecniche

Classificazione macchina Dimensioni
Portata nominale (Bobcat) 703 kg
Carico di ribaltamento 1407 kg
Capacita della pompa 64.00 Limin
System relief at quick couplers 22.4-23.1 MPa
Velocita di marcia massima (gamma alta - opzione) 17.9 kmih
Massima velocita di marcia (gamma bassa) 11.8 km'h
Motore
Produttore/modelio Kubaota / V2203-M-DI-E2B-BC-3
Carburante Diesel
Raffreddamento A fluido
Potenza 3.3 kW
Coppia a 1700 giri/min (SAE J1985 lordo) 150.0 Nm (A} 3759.0 mm (Jy 2908.0 mm
Numero di cilindri 4 (8)  1838.0mm (k) 461.0 mm
Cilindrata 2194 e’ © 23 L g
Serbaloio carburante 90.80 L (D)~ 181.0 mm (M) 52
) (E}  1030.0 mm (M) 1727.0mm
Pesi (F) 25860 mm (Q)  2166.0 mm
Peso operativa 2632 kg G) 3310.0 mm (P} 13850 mm
Peso di spedizione 2327 kg (H 25 {Q)  1676.0 mm
(1 2197.0 mm
Comandi .
. : - — Py e Accessori
Impianto di sterzo del veicelo Direzione & velocits controllati tramite due leve x
Inclinazione ¢ sollevamenta dellimpianta idraulico della pala  Pedali separatio Sistema di comandi avanzati (ACS), Comandi  Acoessori forca per pallet  Lame da neve
compatta manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile Adalatori benne Lame da neve a
(3Jc) opzionali Benne a basso profilo Lame livellafrici
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard) Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra Benne betaniera Lame trapiantalrici
Benne combinate Martelli idraulici
Sistema di trasmissione Benne distributrici Pinze agricole - universali
Trasmissione Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che Bennegrigate ~~~ Pinze industriali
Benne per applicazioni edilil  Pinze per radici

Funzioni standard
Sedile molleggiato con schienale alto

comandana due motori idrostatici completamente reversibili

Supporo dei bracei di sollevamenta

industriali
Benne per fertilizzanti
Benne per neve e materiale

Rastrelli motorizzati
Rastrelli raccoglipietre
Relroescavatori

Candelette di preriscaldamento ad aftivazione automatica Luci di lavoro anteriori e posteriori leggero ) Rulli vibranti »
Impianto idraulice ausiliario: flusso variabile/flusso massimo Freno di stazionamento Benne per uso generico Ruote compattatrici
Telaio di montaggio del Bob-Tach™ Cintura di sicurezza Cesoie idrauliche Scarificatori
Sistema di bloceo comandi (BICS) Barra di sicurazza Cil‘rﬂ_oll ) B Scraper a disco
Cabina operatore Deluxe* Include interno della cabina in Marmitta parascinfille Caltivatori rotativi Spazzaneve
poliuretana espanso, finestrini laterali, superiore @ posteriors,  Preumatici 10 x 16,5 a 10 tele per impieghi gravosi Compattatori Spazzatrici »
cablaggio Deluxe, luce intema e sportello con comando Certificazions CE Correggiali Spazzoloni angolabili
elettrico. ! Garanzia: 12 mesi 0 2000 ore (a seconda dellintervallo che Decespugliateri a disco Spazzoloni con benna di
Idraulica ausiliaria anteriore proporzionale attivata trascorre per primao) Decespugliateri a lame raccolta -
elettronicaments Dumper Spianatrici
Sistema di spegnimento motorefimpianto idraulico Falciatricl Stahulu_tzaton
Posizionamento idraulico ella benna (compresa internuttore Fociwpritls = Seidowp:
di attivazione/disattivazione) Forche per pallet idrauliche ?glal universali
Strumentazione Farche per pallat standard Til-Tatch
1. ROPS (Rall Over Protective Struchre): conforme a requisiti SAE-11040 e IS0 3471; FOPS (Faling Objects Protectva Structura): candorme a raquisiti SAE-J1043 e 150 Frese Trivelle

3440 Livella | Grader Turbine da neve
Opzioni Iroratrici per Toolcal Vari
— Kit aspersione acqua
Cruscotto Deluxe Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per servizio pesante Lame apripista

Bob-Tach™ idraulico
Cabina chiusa con riscaldamento
Pneumatici Superflotation 31 x 12-16,5 a 10 tele

Sistema di comandi avanzafi (ACS)
Comandi manuali avanzati (AHC)
Comandi a joystick selezionabili (SIC)

Pneumatici per impieghi gravosi 10 x 16,5 a 10 tele con Due velocita
cerchioni fuori sagoma

Preumatici 10 x 16,5 a 10 tele per servizio pesante

Specifiche ambientali

LpA operatore (98/37 e 474-1) 85 dB(A)
Livello sonoro LWA, (Direttiva UE 2000/14/CE) 101 dB(A)
Vibrazioni al corpo intero (IS0 2631-1) Alta velocita 1.97 ms*?
Vibrazioni mano-braccio (150 5349-1) Alta velocita 277 ms?

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso. Le illustrazioni del prodotto Bobeat riportate potrebbero essere di apparecchi diversi da quelli standard.

| 3 Bohcat.

www.bobcat.eu

D012 BOBCAT B4473860-IT (03-12)



Caratteristiche
EW200E Material Handler G9
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POLIPO PER EW200E MH G9

Con polipo su avambraccio a collo d’oca

Larghezza (chiuso) mm 1.330
Larghezza di apertura mm 1.920
Altezza (chiuso) mm 2100
Volume | 450



CAPACITA DI SOLLEVAMENTO EW200E MATERIAL HANDLER G9

All'estremita del’avambraccio senza pinza. Per ottenere la capacita di sollevamento con pinza, sottrarre il peso di questo componente dai valori indicati di seguito.

Unita: 1.000 kg

Note: 1. Pressione di esercizio = 35 MPa. 2. | valori sopra indicati sono conformi alla normativa ISO 10 567. Non superano I’'87% della capacita di

sollevamento idraulica o il 75% del carico di ribaltamento, con la macchina su un terreno piano e compatto. 3. Le capacita di carico contrassegnate con un
asterisco (*) sono limitate dalla capacita di sollevamento idraulico della macchina piuttosto che dal carico di ribaltamento.

Punto di

Distanza da centro macchina (u = supporti sollevati/d = supporti abbassati)

solle- 3,0m 4,5m 6,0 m
var t Trasv. Longit. Trasv. Longit. Trasv. Longit.
uc uc uc uc uc uc
m u d u d u d u d u d u d
10,5 G | B | G | G - - - - - - - -
9,0 - - - - 59 6,0~ 6,0 6,0* - - - -
5] - - - - B | By | Bre | B | &6 | & [ B | SiF
6,0 - - - - 59 59* 59* 59* 38 52% 52% 52*
4,5 7,9* | 79*  7,9* | 79* || 56 | 67* | 6,7* 6,/ | 3,7 |55*% 55*% | 55*
3,0 95 1,6 MNM6* 11,6* 53 78 78 78 35 6,0* 54 6,0*
1,5 8,950 B 3810=N 310N B3 19=N A IG8 MY N B9 Ees | &8 6,0 52  6,4*
0,0 3,6 3,6* 3,5 356* 47 88* 77 88* 32 5,8 5,1 6,4*
Braccio di 5,5 m -1,5 - - - - 46 79* 76 79 3,1 B 50 | BEr
Avambraccio a 7,5 m 9,0 m Max.
Zogor:’oca da Trasv. Longit. Trasv. Longit. Trasv. Longit. Max.
L;ma anteriore uc uc uc uc uc uc
e stabilizzatore m u d u d u d u d u d u d m
posteriore 10,5 _ _ _ _ _ _ _ _ 6,0 6,0% 6,0% 6,0* 3,3
9,0 - - - - - - - - 3,8 4,4* 44*% 44 6,0
7,5 - - - - - - - - 2,7 4,0 4,0* 4,0 7,5
6,0 2,7 4,6 41 4,6* - - - - 2,2 3,8* 34 3,8 8,4
4,5 2,6 4,5 4,0 4,8* - - - - 2,0 3,5 3,0 3,8 9,0
3,0 2,6 4,4 3,9 49 20 3,4 3,0 4,2* 19 3,3 2,9 3,9 9,3
i{35) 25 4,3 3,8 B 1,9 3,4 3,0 4,1* 1,8 3,2 2,8 3,8 9,3
0,0 2,4 4,3 3,7 50* 19 3,3 29 3,7 1,9 3,3 2,9 3,6 9,1
-1,5 2,4 4,2 3,7 4,4% - - - - 2,3 4,1 3,6 4,2 7,7
3,0m 4,5m 6,0 m
Trasv. Longit. Trasv. Longit. Trasv. Longit.
uc uc uc uc uc uc
m u d u d u d u d u d u d
10,5 G | B | G | G - - - - - - - -
9,0 - - - - 6,0* 6,0* 6,0 6,0* - - - -
5] - - - - B | By | & | B | 88 Gl | B | &
6,0 - - - - 5,9* 59* 59* 59* 39 52* 52* 52*
4.5 7.9* | 79*  7.9* | 79* || 5.8 | 67* | 67*  6.0* | 3.8 | 55*%  55*% || 55*%
3.0 9.7 1.6* 1.6* 11.6* 54 78 78 78* 36 6.0* 54 6.0*%
15 3.9* 8.9* 39* 39* 50 87* 80 87* 34 64* 52 64*
0.0 3.5 3.,5* 3.5* 35* 48 88* 77 8.8* 3.3 6.4* 5.1 6.4*
Braccio di 5,5 m -1.5 - - - - 47 79* 76 7w | 82 | B | B | B
Avambraccio a 75 m 9.0 m Max.
Zogomd’oca da Trasv. Longit. Trasv. Longit. Trasv. Longit. Max.
S,tabilizzatore uc uc uc uc uc uc
anteriore e m u d u d u d u d u d u d m
posteriore 10.5 - - - - - - - - 60* 6.0* 6.0* 6.0* 3.3
9.0 - - - - - - - - 3.9  44* 4.4*% 4.4% 6.0
75 - - - - - - - - 2.8 4.0* 4.0* 4.0* 75
6.0 2.8 4.6* 441 4.6* - - - - 23 3.8* 34 3.8* 8.4
4.5 27 48* 4.0 4.8* - - - - 2 3.8* || 3i 3.8* 9.0
3.0 2.6 49* 39 49 20 4.1 3.0 4.2* 19 3.9 2.9 3.9* 9.3
it5 25 b1* | 3.8 Gl | 20 4.0 3.0 4.1* 2 3.8 2.8 || 8.8* 9.3
0.0 25 50 38 50 20 37¢ 30 37 19 3.6 29 3.6* 9.1
-1.5 2.4 4.4* 37 4.4% - - - - 23 42* 36 4.2* 77
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DIMENSIONI

s e o

VOLVO

ECI4081c

® Macchina cingolata lunga

o . Braccio da 4,6 m
Descrizione Unita Avambraccio da 2,1 m | Avambraccio da 25 m | Avambraccio da 3,0 m
A. Larghezza complessiva della sovrastruttura mm 2 450 2 450 2 450
B. Larghezza complessiva mm 2 590 2 590 2590
C. Altezza complessiva della cabina mm 2770 2770 2770
D. Raggio di volta posteriore mm 2130 2130 2130
E. Altezza complessiva del vano motore mm 2 080 2 080 2 080
F. Distanza del contrappeso * mm 900 900 900
G. Interasse mm 3 000 3 000 3 000
H. Lunghezza del cingolo mm 3740 3740 3740
|. Carreggiata dei cingoli mm 1990 1990 1990
J. Larghezza del pattino mm 600 600 600
K. Distanza minima da terra * mm 430 430 430
L. Lunghezza complessiva mm 7 630 7 630 7 510
L' Lunghezza complessiva mm 7 610 7 550 7 320
M. Altezza complessiva del braccio mm 2710 2 830 3210
M'. Altezza complessiva del braccio mm 2720 2 950 3350

* Senza costola di aggrappamento del pattino




Volvo SD45B in detail

Model SD45B
Smooth | Padfoot
Machine Weights (inc. cab and inside scraper)
Operating Weight (CECE) kg 4948 5288
Static Weight @ Drum kg 2 449 2789
Static Weight @ Tyres kg 2 497 2 497
Shipping Weight kg 4 854 5197
Drum
Width mm 1372 1372
Diameter mm 1001 1001
Shell Thickness mm 20 20
Diameter Over Pad Feet mm - 1153
Pad Feet number of - 63
Pad Height mm - 73
Pad Tip Area cm? - 75.88
Vibration
Frequency Hz 30.8/27.5 30.8/27.5
Centrifugal Force High Freq kN 93 93
Low Freq kN 75 75
Nominal Amplitude High Freq mm 1.99 1.71
Low Freq mm .89 1.71
Propulsion
e Hydrostatic, single speed motor on planetary §x|e with flow divider and
LSHT motor for drum drive
Tyre 12.4-28 8PR 12.4-24 8PR R1
Drum Drive Low speed high torque motor
Travel Speed
Speed High km/h 0-9.1 0-9.1
Engine
Make / Model Volvo D3.3H
Engine Type 4 cylinders, direct injection, turbocharged, cooled EGR
Rated Power @ 2 200 r/min kW 55) 55)
Electrical System
Voltage (Negative ground) Volt 12
Alternator A 90
Batteries CCA 750
Brakes
Service Hydrostatic
Parking / Secondary Spring Applied, Hydraulically released on axle
Miscellaneous
Articulation Angle ° 4
Oscillation Angle ° 12
Fuel Capacity | 101.3 101.3
Hydraulic Oil Capacity | 96.1 96.1
Gradeability (theoretical) % 45 411
Guaranteed Sound Level
Operator’s Ear, acc. to ISO 11203:2009 Lpa dB 87
External, acc. to Directive 2000/14/EC Lwa dB 106

>
—— 0 —>

0
C L
= i )
0 o
F
DIMENSIONS
SD45B
Unit Smooth drum | Padfoot drum

A mm 1550 1550
B mm 1372 1372
© mm 1995 2080
D mm 305 368
E mm 2400 2400
F mm 4181 4181
G mm 2830 2919
H mm 2569 2 569
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