
     Comune di Numana

     Provincia di Ancona

Cronoprogramma di
PROGETTO

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA
IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: Comune di Numana

NUMANA, 28/03/2023

Il Tecnico
(U.T.C. - LLPP)
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SEGNATURA: 0374914|31/03/2023|R_MARCHE|GRM|VAAM|A|410.10.10/2022/VAAM/320
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 11 g 202´665,00

2 11 g 202´665,00

3
ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE
DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE

11 g 202´665,00

4 MAGLIA "A" 1 g 6´870,00

5
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 6´870,00

6 MAGLIA "B" 1 g 6´870,00

7
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 6´870,00

8 MAGLIA "C" 2 g 44´655,00

9
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

2 g 44´655,00

10 MAGLIA "D" 2 g 37´785,00

11
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

2 g 37´785,00

12 MAGLIA "E" 2 g 44´655,00

13
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

2 g 44´655,00

14 MAGLIA "F" 1 g 10´305,00

15
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

16 MAGLIA "G" 1 g 10´305,00

17
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

18 MAGLIA "H" 1 g 10´305,00

19
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

20 MAGLIA "I" 1 g 10´305,00

21
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

22 MAGLIA "L" 1 g 10´305,00

23
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

24 MAGLIA "M" 1 g 10´305,00

25
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i  sotto il livello medio mare e traspo...

1 g 10´305,00

26272829300102030405060708091011
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COMMITTENTE: Comune di Numana
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     Comune di Numana

     Provincia di Ancona

Tabella Attività

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA
IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: Comune di Numana

NUMANA, 28/03/2023

Il Tecnico
(U.T.C. - LLPP)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 202´665,00 100,000 26/04/2023 11/05/2023 11 16

* 202´665,00 100,000 26/04/2023 11/05/2023 11 16

* * ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL
PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 202´665,00 100,000 26/04/2023 11/05/2023 11 16

* * * MAGLIA "A" 6´870,00 3,390 27/04/2023 27/04/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 6´870,00 3,390 27/04/2023 27/04/2023 1 1

* * * MAGLIA "B" 6´870,00 3,390 27/04/2023 27/04/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 6´870,00 3,390 27/04/2023 27/04/2023 1 1

* * * MAGLIA "C" 44´655,00 22,034 02/05/2023 03/05/2023 2 2

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 44´655,00 22,034 02/05/2023 03/05/2023 2 2

* * * MAGLIA "D" 37´785,00 18,644 03/05/2023 04/05/2023 2 2

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 37´785,00 18,644 03/05/2023 04/05/2023 2 2

* * * MAGLIA "E" 44´655,00 22,034 04/05/2023 05/05/2023 2 2

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 44´655,00 22,034 04/05/2023 05/05/2023 2 2

* * * MAGLIA "F" 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * MAGLIA "G" 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * MAGLIA "H" 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1

* * * MAGLIA "I" 10´305,00 5,085 09/05/2023 09/05/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 09/05/2023 09/05/2023 1 1

* * * MAGLIA "L" 10´305,00 5,085 10/05/2023 10/05/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 10/05/2023 10/05/2023 1 1

* * * MAGLIA "M" 10´305,00 5,085 11/05/2023 11/05/2023 1 1

* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro  6 miglia 10´305,00 5,085 11/05/2023 11/05/2023 1 1

     NUMANA, 28/03/2023

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Tecnico
U.T.C. - LLPP

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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     Comune di Numana

     Provincia di Ancona

Tabella Date e Importi

OGGETTO: LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA
IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: Comune di Numana

NUMANA, 28/03/2023

Il Tecnico
(U.T.C. - LLPP)
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

26/04/2023 30´915,00 30´915,00 15,254
27/04/2023 13´740,00 44´655,00 22,034
02/05/2023 22´327,50 66´982,50 33,051
03/05/2023 41´220,00 108´202,50 53,390
04/05/2023 41´220,00 149´422,50 73,729
05/05/2023 22´327,50 171´750,00 84,746
09/05/2023 10´305,00 182´055,00 89,831
10/05/2023 10´305,00 192´360,00 94,915
11/05/2023 10´305,00 202´665,00 100,000

     NUMANA, 28/03/2023

Tecnico
U.T.C. - LLPP

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DATE ED IMPORTI
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