Protocollo in Partenza COMUNE DI NUMANA Prot.0005414-29/03/2023-c f978-PG-SET4-P

SEGNATURA: 0374914|31/03/2023|R_MARCHE|GRM|VAAM|A|410.10.10/2022/VAAM/320

Comune di Numana

Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Cronoprogramma di
PROGETTO

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA
IN AREA A MARE.

Comune di Numana

NUMANA, 28/03/2023

Il Tecnico
(U.T.C. - LLPP)
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materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...

S Aprile 2023 Maggio 2023
D Nome attivita Durata | Importo 57 28 293001020304 0506070809101
1 Lavori a MISURA 11g |202°665,00 r “
\
2 11g [202'66500 p ~
ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE , ‘ |
3 DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 119 ]202665,00 N
4 MAGLIA "A" 1lg 6°870,00 W
C: 5 Scavq sub._alcqueo_e_seguno in terreni costituiti da 1g 687000 .
; materia ... i_sotto il livello medio mare e traspo...
ag 6 MAGLIA "B" 1g | 687000 | wv
7 Scavq subgcqueo_e_segwto in Ferrem costituiti da 1g 687000 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
8 MAGLIA "C" 2g | 447655,00 v v
| Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da .
9 materia ... i sotto il livello medio mare e traspo... 29 44'655,00 -
10 MAGLIA "D" 2g |377785,00 v v
Scavo subacqueo eseqguito in terreni costituiti da ,
11 materia ... i sotto il livello medio mare e traspo... 29 377785,00 -
ﬁ 12 MAGLIA "E" 2g |44655,00 v v
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da .
13 materia ... i sotto il livello medio mare e traspo... 29 44'655,00 -
14 MAGLIA "F" 1g |10°305,00 N
?}; 15 Scavq subgcqueo_e_segwto in terreni costituiti da 1g 10°305,00
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo... |
g 16 MAGLIA "G" 19 10°305,00 ﬁ
= S Scavq subgcqueo.etseguno in Ferrenl costituiti da 1g 10°305,00
=t materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
\
% 18 MAGLIA "H" 1g |10°305,00 ﬁ
ﬂ 19 Scavq sub_acqueo_e_segwto in t_errenl costituiti da 1g 10°305,00 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
i 20 MAGLIA "I" 1g |10°305,00 vv
21 Scavq subgcqueqe;eguno in Ferrenl costituiti da 1g 10°305,00 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
22 MAGLIA "L" 1g |10°305,00 vv
23 Scavq subgcqueo_e_seguno in terreni costituiti da 1g 107305,00 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
24 MAGLIA "M" 1g |10°305,00 v
§ o5 Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da 1g 10°305.00 .
S
a'

COMMITTENTE: Comune di Numana
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Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE DELIBERATA
IN AREA A MARE.

Comune di Numana

NUMANA, 28/03/2023

Il Tecnico
(U.T.C. - LLPP)
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 202°665,00| 100,000 26/04/2023| 11/05/2023 11 16
* 202°665,00| 100,000 26/04/2023| 11/05/2023 11 16
** ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL
IPIANO DI CARATTERIZZAZIONE 202°665,00| 100,000/ 26/04/2023| 11/05/2023 11 16
** MAGLIA "A" 6°870,00, 3,390| 27/04/2023| 27/04/2023 1 1
*** Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
otto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 6°870,00 3,390, 27/04/2023 27/04/2023 1 1
T ** MAGLIA "B" 6°870,00, 3,390| 27/04/2023| 27/04/2023 1 1
** * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
otto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 6°870,00, 3,390| 27/04/2023| 27/04/2023 1 1
** MAGLIA "C" 44°655,00, 22,034| 02/05/2023| 03/05/2023 2 2
B * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
otto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 44°655,00) 22,034| 02/05/2023| 03/05/2023 2 2
1 ** MAGLIA "D" 37°785,00 18,644| 03/05/2023| 04/05/2023 2 2
D- * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
Isotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 37°785,00/ 18,644| 03/05/2023| 04/05/2023 2 2
O+« MAGLIA "E" 44°655,00, 22,034| 04/05/2023| 05/05/2023 2 2
* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia
gsotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 44°655,00, 22,034| 04/05/2023| 05/05/2023 2 2
** MAGLIA "F" 10°305,00| 5,085| 26/04/2023| 26/04/2023 1 1
e+ % % Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia
zsotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00| 5,085| 26/04/2023| 26/04/2023 1 1
** MAGLIA "G" 10°305,00| 5,085 26/04/2023| 26/04/2023 1 1
e * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
otto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00 5,085 26/04/2023 26/04/2023 1 1
** MAGLIA "H" 10°305,00| 5,085| 26/04/2023| 26/04/2023 1 1
A* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia
gsotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00| 5,085| 26/04/2023| 26/04/2023 1 1
** MAGLIA "I" 10°305,00| 5,085 09/05/2023| 09/05/2023 1 1
P * * * Scavo subacqueo eseqguito in terreni costituiti da materia
C‘sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00 5,085, 09/05/2023 09/05/2023 1 1
*** MAGLIA "L" 10°305,00| 5,085| 10/05/2023| 10/05/2023 1 1
* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00 5,085| 10/05/2023| 10/05/2023 1 1
*** MAGLIA "M" 10°305,00| 5,085 11/05/2023| 11/05/2023 1 1
* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i
sotto il livello medio mare e trasporto entro 6 miglia 10°305,00| 5,085 11/05/2023| 11/05/2023 1 1
NUMANA, 28/03/2023

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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euro (%) Lav. | Tot.
Tecnico
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IMPORTI PREVISTI
DATA Parziale Progressivo
(%)
euro euro
26/04/2023 307915,00 307915,00| 15,254
27/04/2023 137740,00 44°655,00| 22,034
02/05/2023 22°327,50 667982,50| 33,051
03/05/2023 41°220,00 108°202,50| 53,390
0104/05/2023 41°220,00 149°422,50| 73,729
|f:05/05/2023 22°327,50 171°750,00, 84,746
09/05/2023 107305,00 182°055,00| 89,831
0/05/2023 10°305,00 192°360,00, 94,915
nL1/05/2023 107305,00 202°665,00| 100,000
NUMANA, 28/03/2023
Tecnico
U.T.C. - LLPP

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DATE ED IMPORTI



