Provincia di Ancona

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON
CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE
DELIBERATA IN AREA A MARE

- PROGETTO DEFINITIVO -

Importo di Progetto................oooiinl . €. 360.460,00

C _ 5 CRONOPROGRAMMA

Ufficio tecnico Comunale

Piazza del Santuario, 24 IV~ U.O.
60026 Numana (AN) - SERVIZI TECNICI -
C.F./P.IVA: 00113090427 LAVORI PUBBLICI

e-mail: lavoripubblici.numana@regione.marche.it

COMMITTENTE:

Comune di Numana

IVA U.O. - SERVIZI TECNICI/PROTEZIONE CIVILE - LL.PP.
Piazza del Santuario, 24

60026 Numana (AN)

IMPRESA AFFIDATARIA:

Numana (AN), li




Comune di Numana

Provincia di Ancona

Cronoprogramma di ESECUZIONE

OGGETTO: |LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE
DELIBERATA IN AREA A MARE.

COMMITTENTE: | Comune di Numana

Numana (AN), 07/04/2022

Il Tecnico

0
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ID Nome attivita Durata | Importo Maggio 2022 Giugno 2022
P 0203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102030405060708
1 Lavori a MISURA 11g |174°117,50 r v‘
\
2 11g |17411750 p v
ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE , ‘
8 DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 11g 17411750 r %
4 MAGLIA "A" lg 57152,50 N
5 Scavq subgcqueo_egeguno in Ferrenl costituiti da 1g 5'152.50
materia ... i _sotto il livello medio mare e traspo... |
6 MAGLIA "B" 1g 57152,50 ﬁ
7 Scavq subgcqueo.egeguno in Ferrenl costituiti da 1g 515250
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
\
8 MAGLIA "C" 29 24°732,00 ﬁ
9 Scavq suchqueo_e_seguno in terreni costituiti da 2g 24°732,00 -
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
10 MAGLIA "D" 29 307228,00 vﬁ‘
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da ,
1 materia ... i _sotto il livello medio mare e traspo... 29 307228,00 _
12 MAGLIA "E" 39 327976,00 ﬁ
Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da ,
13 materia ... i sotto il livello medio mare e traspo... 39 32°976,00 -
14 MAGLIA "G" 1g 6°870,00 ﬁ
15 Scavq suchqueo_e_seguno in terreni costituiti da 1g 6'870,00 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
16 MAGLIA "H" 1lg 107305,00 vv‘
17 Scavq subgcqueo_egeguno in Ferrenl costituiti da 1g 107305,00 .
materia ... i_sotto il livello medio mare e traspo...
18 MAGLIA "|" 1lg 7°213,50 W
19 Scavq subgcqueo.egeguno in Ferrenl costituiti da 1g 721350 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
20 MAGLIA "L" 1lg 87244,00 W
21 Scavq suchqueo_e;eguno in terreni costituiti da 1g 8'244.00 .
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...
22 MAGLIA "M" o) 87244,00 vv‘
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Nome attivita

Durata

Maggio 2022

Giugno 2022

Importo

02030405060708091011121314151617181920:21222324252627282930310102030405060708

23

Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da
materia ... i sotto il livello medio mare e traspo...

lg

87244,00

24

Sistema di air bubbles screen (ABS). Questa barriera
pneu ... acqueo intercluso, di eventuali materiali...

29

357000,00 |

— Previsione
— Esecuzione

200 000
190 ooo—f
180 ooo—f
170 ooo—f
160 ooo—f
150 ooo—f
140 ooo—f
130 ooo—f
120 ooo—f
110 ooo—f
100 ooo—f
90 ooo—f
80 ooo—f
70 ooo—f
60 ooo—f
50 ooo—f
40 ooo—f
30 ooo—f
20 ooo—f

10 000-

"
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Comune di Numana

Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Attivita

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE

DELIBERATA IN AREA A MARE.

Comune di Numana

Numana (AN), 07/04/2022

Il Tecnico

0
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PREVISTO ESEGUITO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) euro (%) Lav. | Tot.

Lavori a MISURA 174°117,50| 100,000 0,00/ 0,000/ 02/05/2022| 16/05/2022 11 15
* 174°117,50| 100,000 0,00 0,000/ 02/05/2022| 16/05/2022 11 15
** ESCAVO NELLE MAGLIE UNITARIE INDIVIDUATE DAL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE 174°117,50| 100,000 0,00 0,000/ 02/05/2022| 16/05/2022 11 15
*** MAGLIA "A" 57152,50| 2,959 0,00/ 0,000| 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
*** * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 57152,50| 2,959 0,00/ 0,000| 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
*** MAGLIA "B" 57152,50, 2,959 0,00/ 0,000/ 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
** % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 57152,50 2,959 0,00/ 0,000/ 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
*** MAGLIA "C" 24°732,00| 14,204 0,00/ 0,000| 02/05/2022| 03/05/2022 2 2
* % * % Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 24°732,00) 14,204 0,00/ 0,0000 02/05/2022| 03/05/2022 2 2
*** MAGLIA "D" 30°228,00| 17,361 0,00/ 0,000| 06/05/2022| 09/05/2022 2 4
* * * * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 30°228,00| 17,361 0,00/ 0,000/ 06/05/2022| 09/05/2022 2 4
*** MAGLIA "E" 32°976,00) 18,939 0,00 0,000/ 09/05/2022| 11/05/2022 3 3
*** % Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 32°976,00) 18,939 0,00/ 0,000 09/05/2022| 11/05/2022 3 3
*** MAGLIA "G" 6°870,00| 3,946 0,00/ 0,000| 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
* * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 6°870,000 3,946 0,00 0,000/ 02/05/2022| 02/05/2022 1 1
*** MAGLIA "H" 10°305,00| 5,918 0,00/ 0,000/ 10/05/2022| 10/05/2022 1 1
* * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e

trasporto entro 6 miglia 10°305,00| 5,918 0,00/ 0,000/ 10/05/2022| 10/05/2022 1 1

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO ESEGUITO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) euro (%) Lav. | Tot.

*** MAGLIA "I" 7°213,50| 4,143 0,00/ 0,000/ 10/05/2022| 10/05/2022 1 1
* * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e
trasporto entro 6 miglia 7°213,50| 4,143 0,00/ 0,000/ 10/05/2022| 10/05/2022 1 1
*** MAGLIA "L" 87244,00, 4,735 0,00/ 0,000/ 16/05/2022| 16/05/2022 1 1
* * % * Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e
trasporto entro 6 miglia 87244,000 4,735 0,00/ 0,000/ 16/05/2022| 16/05/2022 1 1
*** MAGLIA "M" 8'244,00, 4,735 0,00 0,000/ 16/05/2022| 16/05/2022 1 1
* ** % Scavo subacqueo eseguito in terreni costituiti da materia ... i sotto il livello medio mare e
trasporto entro 6 miglia 8244,000 4,735 0,00 0,000| 16/05/2022| 16/05/2022 1 1
* * * Sistema di air bubbles screen (ABS). Questa barriera pneu ... acqueo intercluso, di eventuali
materiali in sospensione. 35°000,00, 20,101 0,00/ 0,000| 02/05/2022| 12/05/2022 2 2

*** periodo 01 17°500,00| 10,051 0,00 0,000/ 02/05/2022| 02/05/2022 1 1

*** periodo 02 17°500,00| 10,051 0,00 0,000/ 12/05/2022| 12/05/2022 1 1

Numana (AN), 07/04/2022

Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DELLE ATTIVITA'




Comune di Numana

Provincia di Ancona

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Tabella Date e Importi

LAVORI DI ESCAVO DEL PORTO DI NUMANA CON CONFERIMENTO DEI SEDIMENTI IN IMMERSIONE

DELIBERATA IN AREA A MARE.

Comune di Numana

Numana (AN), 07/04/2022

Il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

IMPORTI ESEGUITI

DATA . . : .
Parziale Progressivo Parziale Progressivo
(%) (%)
euro euro euro euro
02/05/2022 47°041,00 47°041,00| 27,017 0,00 0,00, 0,000
03/05/2022 12°366,00 59°407,00) 34,119 0,00 0,00, 0,000
06/05/2022 157114,00 74°521,00) 42,799 0,00 0,00, 0,000
09/05/2022 26°106,00 100°627,00, 57,793 0,00 0,00, 0,000
10/05/2022 28°510,50 129°137,50, 74,167 0,00 0,00, 0,000
11/05/2022 107992,00 140°129,50, 80,480 0,00 0,00, 0,000
12/05/2022 17°500,00 157°629,50| 90,531 0,00 0,00, 0,000
16/05/2022 16°488,00 174°117,50| 100,000 0,00 0,00, 0,000
Numana (AN), 07/04/2022
Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Numana
TABELLA DATE ED IMPORTI






